



ATOS DO PODER EXECUTIVO

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA

EXTRATO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB À RODOVIA PB 137 NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PB, E O TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: **Tomada de Preço nº 00009/2021**. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Nova Floresta **FPM, FUNDO ESPECIAL, EMEDAS, CONVÊNIO Nº 906827/2020 - 4.4.90.51.01**. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Nova Floresta e **GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA**: TA Nº 00003/2022 – AO CT Nº 00156/2021, **Termo de Aditivo de Prorrogação de prazo ao Contrato**. O prazo é de 11 de março de 2022, ficando prorrogado até 11 de junho 2022.

Nova Floresta Em 11 de março de 2022. Jarson Santos da Silva – Prefeito Municipal.